



[쉽게말해 AI] 공모전 개발 주간 일정표 (완성본)

- 최종 제출일: 2026년 8월 10일 (월)
- 개발 기간: 2026년 7월 1일 ~ 2026년 8월 10일 (총 6주)
- 기본 전략: 선(先) 웹 서비스 구현 완료 → 후(後) 안드로이드 보조 앱 연동



1. 한눈에 보는 파트별 로드맵 (Gantt Chart)

구분	1주차 (7/1~7/7)	2주차 (7/8~7/14)	3주차 (7/15~7/21)	4주차 (7/22~7/28)	5~6주차 (7/29~8/10)
기획 / 발표	샘플 수집 & 시나리오	피드백 및 고도화	면책조항 설계	디버깅 및 예외 처리	기획서 최종본 & PPT & 데모 영상
프론트엔드	UI 와이어프레임	메인/결과 UI 마크업	큰 글씨 모드 & 공유	UI 버그 및 예외 처리	웹 서비스 최종 배포
백엔드 / AI	JSON 규격 정의	FastAPI & OCR & LLM	개인정보 마스킹	서버 안정화 및 튜닝	배포 서버 점검 및 대기
안드로이드	개발 환경 & Intent 테스트	파일 경로 저장 구현	이미지 전송 & 웹뷰 연동	앱 안정성 테스트	앱 패키징 및 시연 준비
 주간 목표	설계 및 규격 확정	웹 MVP 1차 완성	앱-웹 파이프라인 연동	전체 기능 안정화	제출물 제작 및 무한 시연

파트별 역할 및 책임 분담 (R&R)

- 🏰 [기획/PM]: 공문 샘플 수집, 프롬프트 시나리오 설계, UI 먼책 조항 기획, 보고서(사업기획서) 최종본 작성, 발표 PPT 제작 및 발표
- 🍷 [웹 프론트]: 반응형 웹 UI 제작, 고령자 모드(큰 글씨/고대비) 전환, 캘린더 연동(링크/.ics) 구현, 카카오톡 보호자 공유 연동 ->재현
- ⚙️ [백엔드/AI]: FastAPI 서버 구축, OCR 엔진(EasyOCR 등) 탑재, LLM API 프롬프트 엔지니어링, 개인정보 마스킹 로직 구현 ->성욱, 준호
- 🤖 [안드로이드]: 갤러리/카톡 공유받기(Intent Filter), 백엔드로 이미지 파일 전송(POST), 결과 웹페이지 자동 웹뷰(WebView) 연동 -> 성웅

2. 주차별 상세 태스크 (To-Do List)

1주차: 설계, 프로토타이핑 및 규격 확정 (7/1 ~ 7/7)

목표: 개발 시작 전 소통 오류를 제거하고, 각 파트별 기술 스택의 기초를 검증하는 단계

- [기획/PM]
 - [] 실제 공문, 병원 안내문, 금융 안내 문자 샘플 최소 10개 수집 완료
 - [] 수집한 이미지에서 텍스트를 수동으로 타이핑하여 프롬프트 테스트용 원본 데이터 아카이브 구축
- [백엔드/AI]
 - [] AI 분석 후 프론트엔드로 리턴할 표준 **JSON** 규격(데이터 포맷 및 스키마) 최종 확정
 - [] Python 로컬 개발 가상환경 세팅 및 LLM API(Gemini/OpenAI 등) 기본 호출 테스트
- [웹 프론트]
 - [] 메인화면, 결과화면, 고령자 모드 전용 UI 와이어프레임(화면 설계) 스케치 완료
 - [] React/Tailwind CSS 기반의 프론트엔드 프로젝트 세팅 및 레이아웃 구조 정의
- [안드로이드]
 - [] Android Studio 프로젝트 세팅 및 필수 라이브러리(Retrofit, Glide 등) 의존성 추가
 - [] 다른 앱(갤러리, 카톡)에서 '공유하기' 클릭 시 우리 앱이 목록에 나타나는 **Intent-Filter** 프로토타입 동작 확인

2주차: 핵심 개발 완료 및 **E2E** 최초 통합 (7/8 ~ 7/14) 🌟 [가장 중요]

목표: "앱으로 공유 → 백엔드 OCR/AI 분석 → 웹뷰 화면 출력"의 전체 파이프라인을 2주차 마지막 날에 최초로 완성하기

- **[기획/PM]**
 - [] 수집된 공문별 행동 패턴(마감일, 투두리스트, 준비물 등)에 대한 정답 시나리오 문서 작성
 - [] LLM이 고정된 JSON 형식을 잘 지키는지 백엔드와 함께 프롬프트 예외 문구 다듬기
- **[백엔드/AI]**
 - [] FastAPI 기반 기본 REST API 구축 및 이미지 업로드 처리 엔드포인트 개설
 - [] OCR 엔진 연동 및 이미지에서 한글 텍스트를 파싱하는 함수 구현
 - [] 확정된 JSON 규격으로 완벽하게 응답하도록 LLM API 프롬프트 엔지니어링 최종 완료
- **[웹 프론트]**
 - [] 텍스트 붙여넣기 및 사진 파일 업로드 입력 영역 UI 마크업 완료
 - [] 백엔드 응답 JSON을 기반으로 "쉬운말, 체크리스트, 중요일정"을 보여주는 결과 카드 UI 완성
 - [] 날짜 데이터를 Google Calendar 등록 URL 및 표준 .ics 파일로 변환하여 다운로드하는 로직 구현
- **[안드로이드]**
 - [] 공유된 이미지의 절대 경로(URI)를 안전하게 가로채 바이너리 데이터로 변환하는 모듈 완성
 - [] 이미지 데이터를 백엔드 서버로 API 전송하는 Multipart POST 전송 기능 구현
 - [] 서버에서 반환받은 결과 웹 URL을 폰 내부의 인앱 웹뷰(WebView)나 시스템 브라우저로 띄우는 기능 연동
- **🔥 2주차 E2E 통합 검증 (일요일 진행)**
 - [] 안드로이드 폰에서 사진 공유 → 보조 앱 가동 → 분석 진행 → 웹뷰 결과창까지 끊김 없이 동작하는지 연동 성공 여부 확인

3주차: E2E 연동 디버깅 및 집중 버그 수정 (7/15 ~ 7/21) [기능 동결]

목표: 신규 기능 개발을 중단하고, 2주차에 완성된 통합 시스템의 안정성 및 예외 처리에 집중

- **[공통 / 전원]**
 - [] 실제 스마트폰으로 서비스를 무작위로 계속 구동해보며 오작동하는 상황(엣지 케이스) 리포트 작성
- **[백엔드/AI]**
 - [] OCR 텍스트 인식 실패 상황(화질 저하, 뺄어진 사진)에 대응하는 백엔드 서버 예외 처리 구현
 - [] LLM이 JSON 구조를 가끔 깨뜨릴 때를 대비한 JSON 파서 복구 및 자동 재호출 로직 추가
 - [] 주민번호, 계좌번호, 전화번호를 빈칸이나 마스킹(***) 처리해 주는 정규표현식 개인정보 가림 필터 임시 적용
- **[웹 프론트]**
 - [] 다양한 기기(모바일 해상도별)에서 결과 카드가 깨지거나 빠져나오는 반응형

UI 버그 수정

- [] 모바일 환경에서 구글 캘린더 등록 링크가 올바르게 호출되지 않거나 튕기는 문제 디버깅
- [안드로이드]
 - [] 대용량 이미지 파일 전송 시 네트워크 타임아웃 오류 수정
 - [] 기기 카메라 및 저장소 접근 권한 요청 시 거부 상태일 때의 알림 팝업 및 예외 처리

4주차: 서비스 고도화 및 안전 설계 완벽 적용 (7/22 ~ 7/28)

목표: 고령자 접근성 강화 및 보안성 확보 등 공모전에서 고득점을 따내기 위한 차별점 적용

- [기획/PM]
 - [] 법적/의료적 오판 방지를 위한 면책 조항(Disclaimer) 안내 문구 설계 및 각 UI 최적의 위치에 기재 요청
 - [] 전체 서비스 최종 명칭 및 로고(BI) 브랜딩 디자인 확정
- [백엔드/AI]
 - [] 개인정보 마스킹 로직 고도화 (이메일, 주소까지 자동으로 가려지도록 패턴 확장)
 - [] 분석이 완료된 원문 텍스트 및 이미지를 서버에서 완전하고 안전하게 즉시 삭제하는 배치 로직 설계
- [웹 프론트]
 - [] 눈이 침침한 어르신들을 위한 원클릭 '고령자용 큰 글씨 / 고대비 화면' 전환 토글 기능 완성
 - [] 결과 카드 내용을 자녀나 보호자에게 바로 보낼 수 있는 '보호자 카카오톡 공유 링크 API' 연동 및 테스트
- [안드로이드]
 - [] 보조 앱 아이콘 적용 및 부드러운 스플래시 화면(로딩 화면) 도입
 - [] 앱 설치부터 첫 구동까지 사용자 동선을 최소화하도록 UI/UX 최적화

5~6주차: 공모전 제출물 제작 및 무한 시연 (7/29 ~ 8/10)

목표: 개발이 끝난 실제 구동 버전을 바탕으로 심사위원들을 완벽하게 설득할 제출물 및 영상 제작

- [기획/PM (팀장)]
 - [] 실제 개발된 프론트 UI 및 안드로이드 인터페이스 스크린샷을 기획서에 적용하여 '쉽게말해 _AI_ 사업기획서_통합본' 최종 갱신
 - [] 문해력 확장이라는 사회적 가치와 '앱 보조 + 강력한 웹' 하이브리드 구조의 효율성을 강조하는 발표 PPT 작성
 - [] 발표 대본 리더 및 질의응답(Q&A) 방어 리스트 수집 및 훈련
- [개발팀 전체]

- [] 발표 현장의 와이파이나 서버 불안정 등 최악의 상황에 완벽히 방어할 수 있도록 앱 구동부터 결과 확인까지의 전 과정을 원테이크 화면 녹화 영상(데모 비디오)으로 편집 및 인코딩해 두기
- [] 서비스 배포 서버 최종 성능 모니터링 및 안정적 트래픽 수용 세팅 완료